
## **TAREAS CRÍTICAS**



Una tarea es crítica si no hay espacio en la programación para que se retrase.

Conozca más acerca de cómo administrar la ruta crítica del proyecto.

| Nombre                                    | Comienzo        | Fin          | %<br>completado | Trabajo restante | Nombres de los<br>recursos   |
|---|-----------------|--------------|-----------------|------------------|--|
| Reunión de presentación con cliente       | lun 06/09/21    | lun 06/09/21 | 0%              | 8 horas          | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Desarrollo de plan de proyecto            | mar<br>07/09/21 | mié 08/09/21 | 0%              | 16 horas         | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Creación de historias de usuario          | jue 09/09/21    | mar 14/09/21 | 0%              | 32 horas         | Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes                   |
| Estimación de peso de historia de usuario | mié 15/09/21    | mié 15/09/21 | 0%              | 8 horas          | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Creación de product Backlog               | jue 16/09/21    | jue 16/09/21 | 0%              | 8 horas          | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco                                     |

|   |                 |              |    |          | Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes   |
|---|-----------------|--------------|----|----------|--|
| Capacitación de GitHub                                  | vie 17/09/21    | lun 20/09/21 | 0% | 16 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Sprint planning 1                                       | mar<br>21/09/21 | mar 21/09/21 | 0% | 8 horas  | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Creación de página informativa de<br>Tuneo              | mié 22/09/21    | vie 24/09/21 | 0% | 12 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Rony<br>Hancco Carpio   |
| Creación de página informativa de<br>Tuneo Arquitectura | mié 22/09/21    | mar 28/09/21 | 0% | 20 horas | Wilmer Pillman<br>Chicnes;Joseph<br>Urbina Valdiviezo  |
| Integración de redes sociales                           | lun 27/09/21    | mar 28/09/21 | 0% | 8 horas  | Rony Hancco<br>Carpio;Fiorela<br>Ruiz Castillo   |
| Spring Review   | mié 29/09/21    | mié 29/09/21 | 0% | 8 horas  | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Sprint retrospective                                    | jue 30/09/21    | jue 30/09/21 | 0% | 8 horas  | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Sprint planning 2                                       | vie 01/10/21    | lun 04/10/21 | 0% | 16 horas | Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer                                   |

|  |                 |              |    |         | Fillinan Chiches   |
|--|-----------------|--------------|----|---------|--|
| Creación de búsqueda de productos<br>Armables            | mar<br>05/10/21 | mar 05/10/21 | 0% | 4 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Rony<br>Hancco Carpio   |
| Creación de búsqueda de productos<br>Premium             | mar<br>05/10/21 | mié 06/10/21 | 0% | 8 horas | Joseph Urbina<br>Valdiviezo;Wilmer<br>Pillman Chicnes  |
| Creación de búsqueda de productos<br>Tallados            | mié 06/10/21    | mié 06/10/21 | 0% | 4 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Rony<br>Hancco Carpio   |
| Spring Review  | jue 07/10/21    | jue 07/10/21 | 0% | 8 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Sprint retrospective                                     | vie 08/10/21    | vie 08/10/21 | 0% | 8 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Sprint planning 3  | lun 11/10/21    | lun 11/10/21 | 0% | 8 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Creación de búsqueda de productos<br>Modulares           | mar<br>12/10/21 | mié 13/10/21 | 0% | 8 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Rony<br>Hancco Carpio   |
| Creación de presentación de proyectos<br>de arquitectura | mar<br>12/10/21 | mar 12/10/21 | 0% | 2 horas | Wilmer Pillman<br>Chicnes  |
| Creación y gestión de cuenta de<br>usuario               | mar<br>12/10/21 | mié 13/10/21 | 0% | 4 horas | Joseph Urbina<br>Valdiviezo  |
| Creación de solicitud proyecto de<br>Arquitectura        | mié 13/10/21    | mié 13/10/21 | 0% | 2 horas | Wilmer Pillman<br>Chicnes  |
| Spring Review  | jue 14/10/21    | jue 14/10/21 | 0% | 8 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony   |

|                                  |                 |              |    |         | Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes   |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----|---------|--|
| Sprint retrospective             | vie 15/10/21    | vie 15/10/21 | 0% | 8 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Sprint planning 4                | lun 18/10/21    | lun 18/10/21 | 0% | 8 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Integración de pago de Armables  | mar<br>19/10/21 | mar 19/10/21 | 0% | 4 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Rony<br>Hancco Carpio   |
| Integración de pago de modulares | mié 20/10/21    | mié 20/10/21 | 0% | 4 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Rony<br>Hancco Carpio   |
| Creación de solicitud Premium    | mar<br>19/10/21 | mié 20/10/21 | 0% | 4 horas | Wilmer Pillman<br>Chicnes  |
| Integración de pago de Tallados  | mar<br>19/10/21 | mié 20/10/21 | 0% | 4 horas | Joseph Urbina<br>Valdiviezo  |
| Spring Review                    | jue 21/10/21    | jue 21/10/21 | 0% | 8 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Sprint retrospective             | vie 22/10/21    | vie 22/10/21 | 0% | 8 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Sprint planning 5                | lun 25/10/21    | lun 25/10/21 | 0% | 8 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony   |

|  |                 |              |    |          | Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes   |
|--|-----------------|--------------|----|----------|--|
| Valoración de productos Armables       | mar<br>26/10/21 | mar 26/10/21 | 0% | 2 horas  | Fiorela Ruiz<br>Castillo   |
| Valoración de productos Premium        | mar<br>26/10/21 | mar 26/10/21 | 0% | 2 horas  | Joseph Urbina<br>Valdiviezo  |
| Valoración de productos Modulares      | mar<br>26/10/21 | mar 26/10/21 | 0% | 2 horas  | Rony Hancco<br>Carpio  |
| Valoración de productos Tallados       | mar<br>26/10/21 | mar 26/10/21 | 0% | 2 horas  | Wilmer Pillman<br>Chicnes  |
| Sprint Review                          | mié 27/10/21    | mié 27/10/21 | 0% | 8 horas  | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Capacitación a usuarios                | jue 28/10/21    | lun 08/11/21 | 0% | 64 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |
| Documentación y presentación del curso | mar<br>09/11/21 | vie 19/11/21 | 0% | 72 horas | Fiorela Ruiz<br>Castillo;Joseph<br>Urbina<br>Valdiviezo;Rony<br>Hancco<br>Carpio;Wilmer<br>Pillman Chicnes |