
d	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso
1	V	tarea	Reunión de presentación con cliente	2 horas	lun 06/09/21	lun 06/09/21	
2	✓	-5	Desarrollo de plan de proyecto	4 horas	mar 07/09/21	mié 08/09/21	1
3	✓	-5	Creación de historias de usuario	8 horas	jue 09/09/21	mar 14/09/21	2
4	✓	- 5	Estimación de peso de historia de usuario	2 horas	mié 15/09/21	mié 15/09/21	3
5	V	<u>_</u>	Creación de product Backlog	2 horas	jue 16/09/21	jue 16/09/21	4
6	✓	-5	Capacitación de GitHub	4 horas	vie 17/09/21	lun 20/09/21	5
7		- 5	Sprint planning 1	2 horas	mar 21/09/21	mar 21/09/21	6
8		-5	Sprint 1	1,75 días	mié 22/09/21	jue 30/09/21	
9		-	Creación de página informativa de Tuneo	6 horas	mié 22/09/21	vie 24/09/21	7
10		-	Creación de página informativa de Tuneo Arquitectura	10 horas	mié 22/09/21	mar 28/09/21	7
11		-5	Integración de redes sociales	4 horas	lun 27/09/21	mar 28/09/21	9
12		-	Spring Review	2 horas	mié 29/09/21	mié 29/09/21	9;10;11
13		-5	Sprint retrospective	2 horas	jue 30/09/21	jue 30/09/21	12
14		-5	Sprint planning 2	4 horas	vie 01/10/21	lun 04/10/21	13
15		-	Sprint 2	1 día	mar 05/10/21	vie 08/10/21	
16		-5	Creación de búsqueda de productos Armables	2 horas	mar 05/10/21	mar 05/10/21	14
17		-5	Creación de búsqueda de productos Premium	4 horas	mar 05/10/21	mié 06/10/21	14
18		-5	Creación de búsqueda de productos Tallados	2 horas	mié 06/10/21	mié 06/10/21	16
19		-5	Spring Review	2 horas	jue 07/10/21	jue 07/10/21	16;17;18
20		-5	Sprint retrospective	2 horas	vie 08/10/21	vie 08/10/21	19
21		-5	Sprint planning 3	2 horas	lun 11/10/21	lun 11/10/21	20
22		-5	Sprint 3	1 día	mar 12/10/21	vie 15/10/21	
23		- 5	Creación de búsqueda de productos Modulares	4 horas	mar 12/10/21	mié 13/10/21	21



ld	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor
24		-5	Creación de presentación de proyectos de arquitectura	2 horas	mar 12/10/21	mar 12/10/21	21
25		-5	Creación y gestión de cuenta de usuario	4 horas	mar 12/10/21	mié 13/10/21	21
26		-3	Creación de solicitud proyecto de Arquitectura	2 horas	mié 13/10/21	mié 13/10/21	24
27		-5	Spring Review	2 horas	jue 14/10/21	jue 14/10/21	23;24;25;
28		-	Sprint retrospective	2 horas	vie 15/10/21	vie 15/10/21	27
29		-5	Sprint planning 4	2 horas	lun 18/10/21	lun 18/10/21	28
30		-5	Sprint 4	1 día	mar 19/10/21	vie 22/10/21	
31		-5	Integración de pago de Armables	2 horas	mar 19/10/21	mar 19/10/21	29
32		-5	Integración de pago de modulares	2 horas	mié 20/10/21	mié 20/10/21	31
33		-5	Creación de solicitud Premium	4 horas	mar 19/10/21	mié 20/10/21	29
34		-5	Integración de pago de Tallados	4 horas	mar 19/10/21	mié 20/10/21	29
35		-5	Spring Review	2 horas	jue 21/10/21	jue 21/10/21	31;32;33
36		-5	Sprint retrospective	2 horas	vie 22/10/21	vie 22/10/21	35
37		-5	Sprint planning 5	2 horas	lun 25/10/21	lun 25/10/21	36
38		-5	Spring 5	4,75 días	mar 26/10/21	vie 19/11/21	
39		-5	Valoración de productos Armables	2 horas	mar 26/10/21	mar 26/10/21	37
40		-5	Valoración de productos Premium	2 horas	mar 26/10/21	mar 26/10/21	37
41		-5	Valoración de productos Modulares	2 horas	mar 26/10/21	mar 26/10/21	37
42		-5	Valoración de productos Tallados	2 horas	mar 26/10/21	mar 26/10/21	37
43		-9	Sprint Review	2 horas	mié 27/10/21	mié 27/10/21	39;40;41;
44		-5	Capacitación a usuarios	16 horas	jue 28/10/21	lun 08/11/21	43
45		-5	Documentación y presentación del curso	18 horas	mar 09/11/21	vie 19/11/21	44

