
## **TAREAS CRÍTICAS**



Estado: CompletadaEstado: Tarea futura

Una tarea es crítica si no hay espacio en la programación para que se retrase.

Conozca más acerca de cómo administrar la ruta crítica del proyecto.

Nombre	Comienzo	Fin	% completado	Trabajo restante	Nombres de los recursos
Sprint planning 1	mar 21/09/21	mar 21/09/21	0%	8 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes
Creación de página informativa de Tuneo	mié 22/09/21	vie 24/09/21	0%	12 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Rony Hancco Carpio
Creación de página informativa de Tuneo Arquitectura	mié 22/09/21	mar 28/09/21	0%	20 horas	Wilmer Pillman Chicnes;Joseph Urbina Valdiviezo
Integración de redes sociales	lun 27/09/21	mar 28/09/21	0%	8 horas	Rony Hancco Carpio;Fiorela Ruiz Castillo
Spring Review	mié 29/09/21	mié 29/09/21	0%	8 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes
Sprint retrospective	jue 30/09/21	jue 30/09/21	0%	8 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes
Sprint planning 2	vie 01/10/21	lun 04/10/21	0%	16 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph

					Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes
Creación de búsqueda de productos Armables	mar 05/10/21	mar 05/10/21	0%	4 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Rony Hancco Carpio
Creación de búsqueda de productos Premium	mar 05/10/21	mié 06/10/21	0%	8 horas	Joseph Urbina Valdiviezo;Wilmer Pillman Chicnes
Creación de búsqueda de productos Tallados	mié 06/10/21	mié 06/10/21	0%	4 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Rony Hancco Carpio
Spring Review	jue 07/10/21	jue 07/10/21	0%	8 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes
Sprint retrospective	vie 08/10/21	vie 08/10/21	0%	8 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes
Sprint planning 3	lun 11/10/21	lun 11/10/21	0%	8 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes
Creación de búsqueda de productos Modulares	mar 12/10/21	mié 13/10/21	0%	8 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Rony Hancco Carpio
Creación de presentación de proyectos de arquitectura	mar 12/10/21	mar 12/10/21	0%	2 horas	Wilmer Pillman Chicnes
Creación y gestión de cuenta de usuario	mar 12/10/21	mié 13/10/21	0%	4 horas	Joseph Urbina Valdiviezo
Creación de solicitud proyecto de Arquitectura	mié 13/10/21	mié 13/10/21	0%	2 horas	Wilmer Pillman Chicnes

Spring Review	jue 14/10/21	jue 14/10/21	0%	8 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes
Sprint retrospective	vie 15/10/21	vie 15/10/21	0%	8 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes
Sprint planning 4	lun 18/10/21	lun 18/10/21	0%	8 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes
Integración de pago de Armables	mar 19/10/21	mar 19/10/21	0%	4 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Rony Hancco Carpio
Integración de pago de modulares	mié 20/10/21	mié 20/10/21	0%	4 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Rony Hancco Carpio
Creación de solicitud Premium	mar 19/10/21	mié 20/10/21	0%	4 horas	Wilmer Pillman Chicnes
Integración de pago de Tallados	mar 19/10/21	mié 20/10/21	0%	4 horas	Joseph Urbina Valdiviezo
Spring Review	jue 21/10/21	jue 21/10/21	0%	8 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes
Sprint retrospective	vie 22/10/21	vie 22/10/21	0%	8 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes

Sprint planning 5	lun 25/10/21	lun 25/10/21	0%	8 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes
Valoración de productos Armables	mar 26/10/21	mar 26/10/21	0%	2 horas	Fiorela Ruiz Castillo
Valoración de productos Premium	mar 26/10/21	mar 26/10/21	0%	2 horas	Joseph Urbina Valdiviezo
Valoración de productos Modulares	mar 26/10/21	mar 26/10/21	0%	2 horas	Rony Hancco Carpio
Valoración de productos Tallados	mar 26/10/21	mar 26/10/21	0%	2 horas	Wilmer Pillman Chicnes
Sprint Review	mié 27/10/21	mié 27/10/21	0%	8 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes
Capacitación a usuarios	jue 28/10/21	lun 08/11/21	0%	64 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes
Documentación y presentación del curso	mar 09/11/21	vie 19/11/21	0%	72 horas	Fiorela Ruiz Castillo;Joseph Urbina Valdiviezo;Rony Hancco Carpio;Wilmer Pillman Chicnes